附件2
云州区“煤改电”职责细分
为更好完成2021年冬季清洁取暖工作任务，根据《大同市冬季清洁取暖三年实施方案（2021-2023年）》，总结借鉴近年来“煤改电”改造经验，就“煤改电”实施中主要成员单位承担的职责规定如下：
发展和改革局职责：

负责按照市下达任务，协调供电公司对“煤改电”改造工程的外网改造，对外网改造线路安全监管。
负责指导全区“煤改电”改造任务完成。

    3、与中标单位对接，协调乡镇专管负责人提供确村确户明细，督促乡镇配合中标单位实施“煤改电”改造。
    4、建立工作调度制，9月周通报，10月日通报，各乡镇、社区“煤改电”工作进展情况。
各乡镇（社区）职责：

各乡镇人民政府（社区）是本乡镇（社区）“煤改电”改造工程的责任主体，要成立领导小组，乡镇（社区）书记、乡镇长任组长，设专管负责人，责任到人，不留死角。

设置专管负责人，负责“煤改电”确村确户及信息整理和核对，确保信息真实性，且符合“有户、有房、有人住”的原则。

3、各乡镇（社区）要组建临时工队，不少于20人，开展必要的培训，与中标单位签订用工协议，配合协助中标单位实施“煤改电”改造。

4、专管负责人协同各村制定具体的“煤改电”安装细节（设备安装位置、安装高度、线路走向）保证整个改造过程整洁、安全、统一。

    5、负责本乡镇“煤改电”进展情况的统计、报告，9月每周报，10月每日报。
6、施工过程中，乡镇建立监管机制，对设备交货地址、交货期限、设备保管、完工日期按规定监管。

7、负责对企业报送用户信息整理归档，装订成册，确保用户信息健全。
8、乡镇（社区）要建立长效监管机制，专管负责人负责对接中标企业，协调解决施工过程中的各类问题，负责保修期内协调企业和用户的维修事项。

村委会职责：

负责按规定完成“煤改电”确村确户工作，对用户信息真实性负责。

设置“煤改电”负责人，配合企业完成设备的保管，设备的发放，发放信息按要求登记，与确村确户表信息一致。

协同企业细化安装细节，对安装过程负责人要实时跟进。

4、对安装过程中企业和用户的矛盾，村委会及时沟通解决，保证安装过程顺利进行。

供电公司职责：

负责“煤改电”改造工程的外网改造，保证单用户的功率达到规定数值，整村范围内都有改造能力。

负责保障“煤改电”区域供电平稳，突发情况下改造区域的电力供应。

中标企业职责：

负责及时高效完成中标范围内的“煤改电”改造任务。在10月25日前，完成中标范围内的全部施工内容。

2、负责“煤改电”改造过程中相关宣传，包括：安装设备介绍、设备的用电安全、使用方法等。
3、按照确村确户内容完成施工，改造开始前，核对确村确户名单，登记改造户信息，签订合同，收取改造费用和设备抵押金。

    4、负责“煤改电”改造过程中施工满足相关行业设计标准，按图施工，质量达到国家相关行业验收范围。（具体细则如下）

4.1取暖设备：底座稳定，开关灵活，显示正常，有禁止覆盖警告语。

4.2户内户外导线：导线截面积对应载流量大于电暖气的实际最大工作（启动）电流，开关箱至电暖气插座的导线不得有线头，无外伤、无扭曲、无死角，并配备漏电保护器空气开关。

4.3户内穿线槽（穿线管）：阻燃性能合格，固定牢固，横平竖直，颜色一致，接头（转角）美观，接头（转角）刷漆连接。

4.4漏电保护器（每台取暖设备对应一个）：额定电流大于电暖气的实际最大工作（启动）电流，动作电流＜30毫安，手动试验合格，箱体外壳接地。
5、负责“煤改电”用户的信息（身份证复印件、户口本复印件、档案信息、汇总档案表等）整理上报乡镇汇总归档整理成册。

6、安装完成后，及时完成对设备的调试和设备的使用培训，确保每个安装户都能正常使用。
7、在云州区设立售后及维修团队，建立“煤改电”24小时全天候维修机制，在规定时间内及时完成质保期内的产品维修和更换。



